



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

-ANEXO 7/ANNEX 7 -

**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA FINAL DEL PROYECTO
COL-LABORA. PROYECTOS DE INTERVENCIÓN
COLABORATIVA
JUSTIFICACIÓ TÈCNICA FINAL DEL PROJECTE
COL-LABORA. PROJECTES D'INTERVENCIÓ
COL-LABORATIVA**

HOJA
FULL
1

ENTIDAD/ENTITAT ASOCIACION APOYO FAMILIAR Y JUVENIL MAS QUE PALABRAS		C.M.S.S. BENIMACLET	AÑO CONVOCATORIA ANY CONVOVATÒRIA 2017
TÍTULO DEL PROYECTO/TÍTOL DEL PROJECTE MISION BARRIO			
COSTE TOTAL DEL PROYECTO EN EUROS COST TOTAL DEL PROJECTE EN EUROS 15100		IMPORTE SUBVENCIONADO POR EL AYTO. DE VALÈNCIA EN EUROS IMPORT SUBVENCIONAT PER L'AJ. DE VALÈNCIA EN EUROS 5900	
1. RESUMEN DE LA SITUACIÓN DEL PROYECTO/ RESUM DE LA SITUACIÓ DEL PROJECTE			
FECHA DE RECEPCIÓN DE FONDOS DATA DE RECEPCIÓ DE FONS 16/01/2018			
FECHA LÍMITE DE INICIO DEL PROYECTO DATA LÍMIT D'INICI DEL PROJECTE 20/03/2018			
FECHA REAL DE INICIO/ DATA REAL D'INICI 01/12/2017			
FECHA LÍMITE PREVISTA DE FINALIZACIÓN DATA LÍMIT PREVISTA DE FINALITZACIÓ 30/11/2018			
FECHA REAL DE FINALIZACIÓN DATA REAL DE FINALITZACIÓ 30/11/2018			
1. 1- VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO: VALORACIÓ GENERAL DEL PROJECTE: MUY BUENA/MOLT BONA <input type="checkbox"/> BUENA/BONA <input checked="" type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> DEFICIENTE/DEFICIENT <input type="checkbox"/> MUY DEFICIENTE/MOLT DEFICIENT <input type="checkbox"/>		1.2- ¿ EL DESARROLLO DEL PROYECTO HA PERMITIDO ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS PREVISTOS?. EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE HA PERMÈS ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS PREVISTOS? SÍ <input type="checkbox"/> SÍ CON DIFICULTADES/AMB DIFICULTATS <input checked="" type="checkbox"/> PARCIALMENTE/PARCIALMENT <input type="checkbox"/> EN UN % NO <input type="checkbox"/>	
1. 3 - EN EL CASO DE QUE ALGUNA DE LAS CONTESTACIONES DEL APARTADO 1.1 SEA "REGULAR", "DEFICIENTE" O "MUY DEFICIENTE", EXPLICARLO BREVEMENTE: EN EL CAS QUE ALGUNA DE LES CONTESTACIONS DE L'APARTAT 1.1 SIGA "REGULAR", "DEFICIENT" O "MOLT DEFICIENT", EXPLICAR-HO BREUMENT:			



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

-ANEXO 7/ANNEX 7 -

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA FINAL DEL PROYECTO COL-LABORA. PROYECTOS DE INTERVENCIÓN COLABORATIVA
JUSTIFICACIÓ TÈCNICA FINAL DEL PROJECTE COL-LABORA. PROJECTES D'INTERVENCIÓ COL-LABORATIVA

HOJA FULL
2

2. SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS/ SEGUIMENT DE LES ACTIVITATS REALITZADES		
2.1- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS REALES EN RELACIÓN CON LOS PREVISTOS EN LA SOLICITUD Y EN DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA/ ANÀLISI DELS RESULTATS REALS EN RELACIÓ AMB ELS PREVISTOS EN LA SOL·LICITUD I EN DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA		
RESULTADOS ESPERADOS RESULTATS ESPERATS	RESULTADOS REALES OBTENIDOS RESULTATS REALS OBTINGUTS	% GRADO DE EJECUCIÓN % GRAU D'EXECUCIÓ
Reducción de la situación de pobreza y exclusión social a través de la cobertura de necesidades básicas como alimentación, material escolar, ropa y pago de recibos de luz.	La valoración ha sido favorable. Se han atendido un total de 20 familias, con un impacto directo sobre 67 personas	100
Integración social de los menores a través de una mejora en su rendimiento académico	Los menores han logrado una mejora sustancial de su rendimiento académico. A través de nuestro programa de gestión emocional han mejorado su comportamiento social y su comunicación con sus progenitores y el resto de la familia. Los resultados de los test psicológicos se facilitan a los Servicios Sociales de zona para su valoración.	100
Inserción laboral	En todos los casos se han obtenido mejoras en la empleabilidad de nuestros usuarios, incremento el número de entrevistas y mejorando sus habilidades sociales para la búsqueda de trabajo como para afrontar una entrevista de empleo. 5 usuarios de nuestro programa familias de Misión Barrio encontraron trabajo por ofertas gestionadas directamente por la entidad. Otros usuarios han sido derivados para recibir formación.	100
Resolución de conflictos e intervención social familiar.	Se han tratado problemas concretos como gestión de viviendas sociales, tramitación de ayudas directas, reclamaciones y prevención de conductas adictivas.	50
Apoyo en las tareas educativas de los progenitores (Escuela de padres) y en el fortalecimiento de los vínculos familiares	Se ha impartido un taller de escuela de padres, y varias sesiones con las familias. Se han descubierto en algunos casos problemas graves de desestructuración familiar, que requiere un mayor tiempo de intervención. Una vez a la semana se ha estado impartiendo formación en materia de empoderamiento de la mujer y autoestima.	50



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

-ANEXO 7/ANNEX 7 -

**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA FINAL DEL PROYECTO
COL-LABORA. PROYECTOS DE INTERVENCIÓN
COLABORATIVA
JUSTIFICACIÓ TÈCNICA FINAL DEL PROJECTE
COL-LABORA. PROJECTES D'INTERVENCIÓ
COL-LABORATIVA**

HOJA
FULL
3

**2.3- ESPECIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES PRODUCIDAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS, EXPLICANDO LOS MOTIVOS Y ACCIONES TOMADAS PARA SU CORRECCIÓN
ESPECIFICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES DESVIACIONS PRODUÏDES EN L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE RESPECTE A LES ACTIVITATS PREVISTES, EXPLICANT ELS MOTIUS I ACCIONS PRESES PER A LA SEUA CORRECCIÓ**

No han existido desviaciones en el proyecto original. La única desviación a destacar es la escuela de cocina, cuya ejecución queda aplazada hasta el mes de enero, por incorporar esta actividad a un proyecto de economía doméstica y consumo.

**2.4 – VARIACIONES FINALES EN LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PREVISTOS Y SUS CAUSAS
VARIACIONS FINALS EN ELS RECURSOS HUMANS I MATERIALS PREVISTOS I LES SEUES CAUSES**

No han existido variaciones de recursos en el proyecto.

**2.5 – VALORACIÓN GENERAL SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, CONSECUCCIÓN DE OBJETIVOS
VALORACIÓ GENERAL SOBRE L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE, CONSECUCIÓ D'OBJECTIUS**

La valoración general del proyecto ha resultado aceptable, teniendo en cuenta la complejidad de un proyecto de intervención integral sobre una población diversa. La asistencia integral a las familias en todas sus necesidades implica una profundización en el conocimiento de la población destinataria, así como un esfuerzo notable de coordinación de todos los servicios activados para una mejora sustancial de la situación de las familias.
Por una parte, los niños han mostrado una mejora sustancial tanto en sus resultados académicos como en la adquisición de técnicas de aprendizaje. Aun en los casos en más desfavorables

**2.6 – SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS
SATISFACCIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES**

Las personas han mostrado una valoración favorable y satisfactoria tanto de los servicios ofrecidos como de la atención del personal. Al finalizar el proyecto se pasó una encuesta a los usuarios y los resultados se adjuntan en el anexo de la justificación técnica.

**2.7 – DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN TRAS LA REALIZACIÓN DEL PROYECTOS. ACCIONES FUTURAS
DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DESPRÉS DE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTES. ACCIONS FUTURES**

Los resultados han sido en términos generales favorables para las familias que hemos atendido, mostrando una sustancial mejora en el rendimiento académico de los menores, en las relaciones entre padres e hijos, una cobertura de necesidades materiales que complementa a otras ayudas llegadas desde los Servicios Sociales de zona, en una mayor empleabilidad de las personas atendidas en nuestro programa de empleo, y por última una conciencia de la necesidad de ordenar las finanzas domésticas ya de por sí muy débiles por la situación económica que están atravesando las familias.
Como desafíos encontramos la necesidad de seguir profundizando en la coordinación de los diferentes equipos de trabajo, dada la complejidad que implica una intervención integral en familias.

València, a 20 de diciembre de 2018



FIRMADO/SIGNAT: Juan José López Sanz
CARGO/CÀRREC: Presidente y Representante legal